

CIPP технологи																																		
№	Доторлох шугамын нэр	Шугамын урт /метр/	2022 он																															
			3-р сар				4-р сар				5-р сар				6-р сар				7-р сар				8-р сар				9-р сар				10-р сар			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	21-р хороолол ф400 ган шугам	100																																
2	Махын насос станцын ф250мм ийн ширэм шугам	125																																
3	Гэсэр сүмийн урд уулзвар ВК74-р худгаас Барилга хөгжлийн төв хүртэл	55																																
4	Доторлосон шугамыг буцаан холбох ажил																																	
CIPP технологиор доторлох шугамын нийт урт /метр/		280									100				125								55											
Нийт доторлох шугамын урт сараар /метр/		5225	0				450				880				995				870				775				720				535			

Тайлбар:

- Бэлтгэл ажил
- Цэвэр усны шугамын хэсэг хийх ажил
- Түр холболтын шугам татах ажил
- Шугам оношилгооны ажил /CCTV/
- Шугам угаалга, доторлогооны ажил