
№ Төсөл, арга хэмжээний нэр Тайлбар

1.1 Намъянжугийн гудамжны авто зам /БЗД/  2022-09-01

1.2 Гэсэр сүмийн уулзвараас Тасганы овооны уулзвар хүртэлх авто зам /БГД, ЧД/ 2022-04-27  2022-09-01

1.3 Ж.Самбуугийн гудамжны авто зам /ЧД/ 2022-04-27  2022-09-01

1.4 С.Амарсанаагийн гудамжны авто зам /БГД/ 2022-04-27  2022-09-01

1.5 Ж.Батмөнхийн гудамжны авто зам /СБД/ 2022-04-27  2022-09-01

1.6 Хилчний гудамжны авто зам /БЗД/ 2022-04-27  2022-09-01

1.7 Ногоон нуурын гудамжны авто зам (СБД) 2022-05-10  2022-09-01

1.8 Их сургуулийн гудамжны авто зам (СБД) 2022-05-10  2022-09-01

1.9 Баруун Сэлбийн гудамжны авто зам (ЧД) 2022-05-10  2022-09-01

1.10 Н.Содномын гудамжны авто зам (СБД) 2022-05-10  2022-09-01

1.11 С.Чоймболын гудамжны авто зам (ЧД) 2022-05-10  2022-09-01

1.12 31 дүгээр хорооны авто зам (СХД)

1.13 Усны гудамжны авто зам  (СБД)

1.14 Партизаны гудамжны авто зам (СБД)

2.1 Чингэлтэй өргөн чөлөө, Хайлаастын уулзвар

2.2 Чингэлтэй өргөн чөлөө, 32-ын уулзвар

2.3 Их тойруу, Хангай хотхоны уулзвар

2.4 Их тойруу, Хүрд компанийн хойд уулзвар

2.5 Их тойруу, Өлзийт төвийн уулзвар

2.6 Их тойруу, Бөмбөгөр худалдааны төвийн уулзвар

2.7 Чингисийн өргөн чөлөө, Сонсголонгийн тойрог

2.8 Чингисийн өргөн чөлөө, Атар өргөө компанийн уулзвар

2.9 Чингисийн өргөн чөлөө, 120 мянгатын уулзвар

2.10 Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамж, Натур худалдааны төвийн уулзвар

2.11 Энхтайваны өргөн чөлөө, 25-р эмийн сангийн уулзвар

2.12 Ард-Аюушийн өргөн чөлөө, ГССҮТ-ийн баруун уулзвар

2.13 Зайсангийн гудамж, ХААИС-ын уулзвар

2.14 Зайсангийн гудамж, Оргил худалдааны төвийн уулзвар

2.15 Энхтайваны өргөн чөлөө, 11-р сургуулийн уулзвар

2.16 Б.Доржийн гудамж, Монелийн уулзвар

2.17 Да хүрээний гудамж, Батлан хамгаалах их сургуулийн хойд уулзвар

2.18 Да хүрээний гудамж, Эрдэнэ толгойн уулзвар

Авто зам, замын байгууламжийн засвар, шинэчлэлтийн ажлын мэдээлэл

Албан бичгийн хавсралт

2022-04-01 2022-12-10

Уулзваруудын зураг төсөл 
хийгдэж байна. Ажил 

гүйцэтгэх хийх хугацаа 
тодорхойлогдоогүй. Авто 
замын барилгын ажлыг 

хийгдэхээс өмнө уулзвар 
хаах, нээх хугацааг олон 

нийтэд урьдчилан 
мэдээлэх болно.

Гүйцэтгэгч нь шалгарсан 
ажлуудыг 2022 оны 07 
дугаар сарын 01-нээс 

өмнө зохион байгуулахаар 
төлөвлөн ажиллаж байна. 

Авто замын барилгын 
ажлыг хийгдэхээс өмнө 
тухайн авто замыг хаах, 

нээх хугацааг олон нийтэд 
урьдчилан мэдээлэх 

болно.

Гэрээний хугацаа

Нэг. Шинэчлэлт хийгдэх авто зам

Хоёр. Шинэчлэлт хийгдэх уулзварууд


